

**Отчет за февраль 2018 г**

**Проект «Реализация технологии блокчейн в рамках государственных и муниципальных полномочий в Новгородской области совместно с Внешэкономбанком»**

Тип (мероприятие / контрольная точка)	Наименование мероприятия /КТ	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контакты)	Дата исполнения		Вид подтверждающего документа	Описание проводимых мероприятий (отчет о выполнении / невыполнении, риски и мероприятия по их минимизации)
			План	Факт/ прогноз		
Мероприятие	<p>Внедрение технологии в госпитальном сегменте на примере отделения гематологии ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница»:</p> <p>- Проектирование обмена данными МИС ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» с системой 1С</p> <p>- Проектирование обмена данными системы 1С с платформой Ethereum для экспорта листов назначения в Блокчейн</p> <p>- Аппаратное и программное обеспечение «Планшет ознакомления пациентов» для госпитального сегмента</p>	<p>А. И. Хорошевская, главный врач ГОБУЗ «НОКБ», 8(921)0262300</p> <p>В. Ю. Лихолетов, заместитель генерального директора по разработкам ООО «ОМК», 8(921)4179955</p> <p>Т.Е. Лаврентьева, начальник отдела вычислительной техники, ГОБУЗ «НОКБ», 8(921)1964494</p> <p>Н.В. Шафранова, заведующая аптекой ГОБУЗ «НОКБ», 8(921)0299112</p> <p>Т.Н. Бочкова, заведующая отделением гематологии ГОБУЗ «НОКБ», 8(921)8426951</p>	28.02.2018	28.02.2018	<p>1. акт выполненных работ по договору проектирования обмена данными между МИС ГОБУЗ «НОКБ» и системой 1С</p> <p>2. акт выполненных работ по договору проектирования обмена данными системы 1С с МИС ГОБУЗ «НОКБ» и платформой Ethereum</p>	<p><b>Работы по мероприятию проведенные на 01.03.2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Согласован формат обмена данными с информационными системами больницы</li> <li>- Произведена закупка серверного оборудования</li> <li>- Разворачивание ПО Блокчейн</li> <li>- Выбран вариант и разработана схема передачи данных на платформу Блокчейн из программных систем ГОБУЗ «НОКБ». Схема передана на согласование в ЗАО «ИРБИС», выполнившее работы по приведению информационных систем персональных данных ГОБУЗ «НОКБ» в соответствие с требованиями законодательства РФ в части защиты информации. Согласование получено.</li> <li>- Получены форматы передачи данных из МИС в 1С и из 1С на платформу Блокчейн. Форматы переданы в ООО «ОМК»</li> <li>- Заключен договор покупки 10 лицензий 1С для программного обеспечения отделений больницы, включенных в проект. Лицензии поступили в больницу.</li> <li>- В больницу поступили АРМ в составе системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, лицензионное системное программное обеспечение по контракту от 27 декабря 2017 для аппаратного обеспечения отделений больницы, включенных в проект.</li> <li>- Установка 4-х АРМ в отделение гематологии ГОБУЗ НОКБ</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- На 4 АРМ в отделении гематологии установлено программное обеспечение, позволяющего вести лист назначения и списания лекарственных препаратов в отделение гематологии и система защиты персональных данных.</li> <li>- В ГОБУЗ НОКБ установлено серверное оборудование, позволяющее передавать данные на платформу Ethereum</li> <li>- Проектирование обмена данными МИС ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» с системой 1С завершено. Данные о пациентах, поступивших в отделения, задействованные в проекте передаются в систему 1С.</li> <li>- С опережением графика 06.02.2018 начато обучение сотрудников отделения гематологии работе с электронным листом назначения.</li> <li>- Обучение на тестовых пациентах завершено. Тестовый электронный лист назначения подготовлен к экспорту на платформу Ethereum.</li> <li>- Проектирование обмена данными системы 1С с платформой Ethereum для экспорта листов назначения в Блокчейн. Данные тестового листа назначений переданы на платформу Ethereum.</li> <li>- На данный момент в ГОБУЗ НОКБ отсутствует аппаратная часть «Планшет ознакомления пациента». Необходимо приобретение и установка планшета для отделения гематологии.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

Отклонения от графика нет, риски не выполнения мероприятия отсутствуют.  
 Госпитальный сегмент проекта завешен на 25 %

Дата заполнения: 05.03.2018

Ответственный:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_/Хорошевская А.И./

Главный врач ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница»