



УТВЕРЖДАЮ:
Губернатор Новгородской области


/А.С. Никитин/
«12» декабря 2017г.

Паспорт приоритетного проекта
«Реализация технологии блокчейн в рамках государственных и муниципальных полномочий в Новгородской области совместно с Внешэкономбанком»

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ
Главный врач ГОБУЗ «Новгородская
областная клиническая больница»


/А.И. Хорошевская/
(подпись) (ФИО)
«14» декабря 2017г.

1. Основные положения

Направление стратегии социально-экономического развития Новгородской области	Развитие цифровой экономики	
Взаимосвязь с государственными программами Новгородской области и другими проектами	Государственная программа Новгородской области «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 18.12.2014 № 617	
Сведения об инициации проекта	Инициатор	Департамент здравоохранения Новгородской области
Функциональный заказчик	Минина Вероника Витальевна, первый заместитель Губернатора Новгородской области	
Руководитель проекта	Хорошевская А. И., главный врач ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница»	
Миссия проекта	Совершенствование лекарственного обеспечения жителей Новгородской области	
Измеримая цель проекта	<p>Обеспечение прозрачности процесса лекарственного обеспечения путем:</p> <p>обеспечения к концу 2018 года контроля с помощью технологии Блокчейн за лекарственным обеспечением отделений ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» процесса в размере не менее чем 20% от общего объема используемых лекарственных средств, что занимает 47% от общих финансовых затрат на лекарственное обеспечение ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница»;</p> <p>обеспечения в размере 100% к концу 2018 года контроля с помощью технологии Блокчейн за лекарственным обеспечением в амбулаторном звене пациентов с рассеянным склерозом:</p> <p>Глатирамера ацетат 20 мг/мл Интерферон бета-1 а 30 мкг/мл Интерферон бета-1 а 44 мкг/0,5 мл</p>	

	Интерферон бета-1 б 8 млн МЕ/0,5 мл Интерферон бета-1 б 9,6 млн МЕ/мл Натализумаб 20 мг/мл Терифлунамид 14 мг	
Срок реализации проекта	Дата начала проекта	01.12.2017
	Дата завершения проекта	20.12.2018

2. Показатели проекта

Показатели проекта и их значения по годам					Критерии успешности реализации проекта
N п/п	Наименование показателя	Базовое значение	Период, год		
			2017	2018	
1.	Доля лекарственных препаратов, контроль обеспечения которыми осуществлен с помощью технологии Блокчейн в отделениях ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница»	0%	0%	20%	Отклонение целевого показателя на 3% соответствует успешности проекта
2.	Доля лекарственных препаратов, контроль обеспечения которыми пациентов с рассеянным склерозом осуществлен с помощью технологии Блокчейн в амбулаторном звене	0%	0%	100%	Отклонение целевого показателя на 5% соответствует успешности проекта

3. Результаты проекта

№ п/п	Результат проекта	Требование к результату
1.	Создание программного обеспечения для внедрения технологии в госпитальном сегменте на отделениях гематологии, ревматологии и пульмонологии ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница»	<p>Получение отлаженной системы взаимодействия Больница – Блокчейн с использованием функционала МИС ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» в части листов назначения электронной истории болезни и системы 1С Аптека, автоматизирующей документооборот госпитальной аптеки ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» для получения необходимых сведений.</p> <p>Автоматизация документооборота лекарственного обеспечения с получением, в последствии, индивидуальной финансовой карты пациента.</p> <p>Наличие программных и аппаратных механизмов контроля всех этапов лекарственного обеспечения в госпитальном сегменте от назначения врачом до получения пациентами лекарственных средств</p>
2.	Создание программного обеспечения для внедрения технологии в амбулаторном звене ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» и АО «Новгородфармация»	<p>Получение отлаженной системы взаимодействия Больница - Аптека - Блокчейн с использованием функционала ПО «Льготное лекарственное обеспечение» для получения необходимых сведений.</p> <p>Наличие программных и аппаратных механизмов контроля всех этапов льготного лекарственного обеспечения в амбулаторном звене от назначения врачом до получения пациентами лекарственных средств.</p>

3.	Получение аналитической и статистической информации из Блокчейна.	Наличие возможности получения контролирующими структурами аналитической и статистической информации, касающейся лекарственного обеспечения в госпитальном сегменте и льготного лекарственного обеспечения в амбулаторном звене.
		Автоматическое формирование заявок лекарственного обеспечения на 2019 год: - отделений ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница», задействованных в проекте. - на поставку лекарственных средств предназначенных для лечения пациентов с рассеянным склерозом

4. Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта

Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)
Департамент здравоохранения Новгородской области	руководитель департамента здравоохранения Новгородской области Г.В. Михайлова
Департамент здравоохранения Новгородской области	главный специалист-эксперт отдела медицинского снабжения и лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Новгородской области К.Г. Ефремова
ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница»	Главный врач ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» А.И. Хорошевская
ГОБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Заместитель директора ГОБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» П.П. Рязанцев
АО «Новгородфармация»	Начальник отдела информатизации технологий АО «Новгородфармация» Афанасьева И.А.

ООО «Объединенная медицинская корпорация»	Заместитель генерального директора по разработкам ООО «Объединенная медицинская корпорация» В. Ю. Лихолетов
---	---

5. Ограничения проекта

№	Наименование	Значение (описание)
1.	Бюджетные	5 млн. руб.
2.	Временные	01.12.2017 – 20.12.2018